



P R O M A X - L E I S T U N G S S P E K T R U M

PROJEKTIERUNG

TECHNISCH

- Machbarkeitsstudie
- Marktanalyse
- Verfahrensprüfung
- Prüfung von Einsatz- u. Rohstoffen
- Verfahrensanalyse
- Vergleich von Verfahrensvarianten
- Prüfung der verfahrenstechn. Daten
- Erstellung von Layouts und Schemata
- Fliessschema
- R&I Schema
- Qualitätsanalyse
- Erstellung von Pflichtenheften

BETRIEBLICH

- Projektorganisation
- benötigte Personalqualifikation
- Standortanalyse
- Infrastruktur
- Logistik
- Umweltfaktoren

RECHTLICH

- Prüfung behördlicher Auflagen
- örtliche Auflagen
- Stand der Technik
- zukünftige rechtl. Entwicklung

ÖKONOMISCH

- Risikoanalyse
- Angebotsvergleiche
- Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Kostenplanung
- Budgetkalkulation
- Terminplanung
- Sensitivitätsanalyse

PROJEKTABWICKLUNG

PROJEKTANALYSE

- genaue Definition der Projektziele
- Abgrenzung des Leistungsumfanges
- Projektstammbaum

PROJEKTSTART

- Kick-Off-Meeting

PROJEKTPLANUNG

- Terminplanung
- Projektstrukturplanung
- Personaleinsatzplanung
- Projektorganigramm
- Kostenplanung
- Erstellen von Dokumentationsrichtlinien
- Erstellen eines Projekthandbuchs

PROJEKTDURCHFÜHRUNG

- Entwickeln von Problemlösungsstrategien
- Berichtswesen
- Präsentationen
- Ausschreibungen
- Angebotsprüfung
- Bestellunterlagen und Verträge
- Einkauf, Rechnungsprüfung
- Planung und Konstruktion
- Logistik
- Behördenengineering
- Sicherheitskonzepte
- Dokumentation

PROJEKTSTEUERUNG

- Informationsmanagement
- Konfliktmanagement
- Änderungsmanagement
- Claim Management

PROJEKTKONTROLLE

- Kosten-/ Projektstundenkontrolle
- Terminkontrolle
- Plan- und Dokumentenprüfung
- Herstellungsüberwachung
- Abnahmeprüfungen
- Montageüberwachung
- Qualitätssicherung

PROJEKTABSCHLUSS

- Archivierung
- Nachkalkulation
- Aufbereitung von Daten für die Öffentlichkeitsarbeit
- Abweichungsanalyse
- As Built Dokumentation

PLANUNG

- Spezifikationen
- R&I Schematas
- Aufstellungspläne
- Bauleitpläne
- Stahlbauleitpläne
- Fundamentpläne
- Rohrleitungspläne
- Rohrleitungsisometrien
- Sonderteilzeichnungen
- Unterstützungszeichnungen
- Apparatezeichnungen
- Übersichts- und Werkstoffzeichng.
- maschineller Anlagenteile
- Stücklisten
- Bestandspläne
- Equipmentlisten
- Rohrleitungslisten
- Armaturenlisten
- E-Verbraucherlisten
- MRT-Listen

ORGANISATIONSBERATUNG ANLAGENOPTIMIERUNG

PROJEKTORIENTIERT

- Entwicklung von Auftragshandbüchern
- Prüf- und Abnahmeplanung sowie Zusammenstellung der Qualitätssicherungsdokumentation
- Durchführung in- und externer Audits
- Moderation von Quality Circles
- Leitung von Task-Forces
- Entwurf und Verfolgung gezielter Problemlösungsstrategien

UNTERNEHMENSORIENTIERT

- Qualitätsmanagement
- Geschäftsprozessmoderation
- Optimierung und Standardisierung der Aufbau- und Ablauforganisation für Planung und Auftragsabwicklung
- Entwicklung von Qualitätsmanagement-Handbüchern
- Entwicklung von Projektmanagement-Handbüchern
- Vermittlung und Implementierung von Qualitätstechniken
- Durchführung interner Qualitätsaudits
- Personalentwicklung
- Einsatz von Kreativitätstechniken bei teamorientierten Entscheidungsprozessen
- betriebswirtschaftliche Beratung
- Erstellung von Business-Plänen
- Risikomanagement

P R O M A X Project Management GmbH

A 8074 Graz / Grambach, Parkring 18
Tel: +43 (0) 316 241393 Fax: 241393-99
Homepage: <http://www.promax.at>
E-Mail: office@promax.at